

## 共同情報化スケジュール

		平成14年度												平成15年度												平成16年度												平成17年度																																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																	
電子申請	共同					基本設計						第一次開発 (基盤部分を中心)						第二次開発 (マルチペイメント等)																																																				
									プロトタイプ開発																																																													
	市町村												帳票設計																																																									
	県											帳票・詳細設計						帳票部分 システム開発																																																				
データセンター																																																																						
施設予約 (特定団体向け)																																																																						
費用 (千円)	共同													213,500												414,600												432,600																																
	県単独	32,765												52,500												169,800												142,050																																